

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе Ставропольского  
края по проектной деятельности  
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

ПАСПОРТ

регионального проекта

Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края  
квалифицированными кадрами

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами		
Краткое наименование регионального проекта	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	-		
Руководитель регионального проекта	В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Ю.В.Литвинов, первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края		
Связь с государственными программами Ставропольского края	государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»; государственная программа Ставропольского края «Развитие образования»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, путем обеспечения укомплектованности врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95% к концу 2024 года

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	основной	64,0	31.12.2017	78,2	79,5	81,8	83,5	88,0	95,0
2.	Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	основной	71,8	31.12.2017	73,3	74,5	76,8	80,4	84,3	95,0
3.	Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, (чел.)	основной	2109	31.12.2017	5900	9500	14500	20000	25600	32000

4.	Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)	основной	32,6	31.12.2017	33,5	34,1	34,8	35,5	36,2	36,8
5.	Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)	основной	76,6	31.12.2017	77,6	78,5	79,5	80,8	82,6	84,4
6.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс. населения)	основной	18,5	31.12.2017	18,7	18,9	19,1	19,2	19,8	20,6
7.	Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов (%)	дополнительный	-	-	-	-	25,7	46,5	66,7	86,5
8.	Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях (чел.)	дополнительный	9142	31.12.2017	9402	9583	9775	9980	10160	10320
9.	Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях (чел.)	дополнительный	21479	31.12.2017	21766	22035	22315	22692	23182	23689

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача национального проекта «Здравоохранение»: обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	
	Цель федерального проекта: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь путем обеспечения укомплектованности врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95 % к концу 2024 года	
1.1.	Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях Ставропольского края составляет не менее 10320 и 23689 специалистов соответственно	<p>В отрасли здравоохранения Ставропольского края сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий медицинских работников. Рост численности средних медицинских работников сохраняет положительную динамику. Дефицит в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее – медицинские организации края) составляет 2010 врачей и 3075 средних медицинских работников.</p> <p>Достижение результата будет осуществляться за счет следующих мер:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) определение реальной потребности в медицинских кадрах в Ставропольском крае в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2014 г. № 322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах» и от 14 февраля 2018 г. № 73 «О методике расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием»;</li> <li>2) организация целевого обучения по программам специалитета, программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;</li> </ol>

		<p>3) организация целевого обучения по программам среднего профессионального образования по медицинским специальностям за счет бюджета Ставропольского края;</p> <p>4) повышение эффективности трудоустройства выпускников образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края, посредством функционирования центров трудоустройства;</p> <p>5) реализация мер поддержки граждан во время целевого обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования по медицинским специальностям, согласно приказу министерства здравоохранения Ставропольского края от 23 апреля 2018 г. № 01-05/365 «О некоторых мерах по организации целевого обучения по образовательным программам высшего образования для отрасли здравоохранения Ставропольского края»;</p> <p>б) реализация мер социальной поддержки медицинских работников при трудоустройстве в медицинские организации края после окончания целевого обучения, а также медицинских работников, прибывших из других субъектов Российской Федерации, согласно коллективным договорам медицинских организаций края;</p> <p>7) проведение профориентационной работы среди школьников для увеличения численности обучающихся в профильных химико-биологических классах общеобразовательных организаций Ставропольского края.</p> <p>Реализация указанных мер позволит устранить дефицит врачей и среднего медицинского персонала за счет увеличения численности:</p> <p>к концу 2019 года - до 9402 врачей и 21766 средних медицинских работников;</p> <p>к концу 2020 года - до 9583 врачей и 22035 средних медицинских работников;</p> <p>к концу 2021 года - до 9775 врачей и 22315 средних медицинских работников;</p> <p>к концу 2022 года - до 9980 врачей и 22692 средних медицинских работников;</p>
--	--	--

		к концу 2023 года - до 10160 врачей и 23182 средних медицинских работников; к концу 2024 года - до 10320 врачей и 23689 средних медицинских работников
1.2.	Создано 2 аккредитационно-симуляционных центра	<p>Аккредитационно-симуляционные центры создаются на базе государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Ставропольского края «Ставропольский базовый медицинский колледж», «Кисловодский медицинский колледж» в 2019 году.</p> <p>Создание аккредитационно-симуляционных центров образует необходимую инфраструктуру для проведения аккредитации специалистов централизовано на всей территории Ставропольского края по единым правилам с использованием единого банка оценочных средств.</p> <p>Оснащенные аккредитационно-симуляционные центры используются для обеспечения доступа практикующих врачей к непрерывному повышению квалификации в рамках системы непрерывного медицинского образования</p>
1.3.	Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования, составило не менее 32000 чел.	<p>Достижение результата будет осуществляться посредством активных мероприятий по вовлечению медицинских работников в систему непрерывного медицинского образования путем информирования медицинских специалистов и руководителей медицинских организаций края об этапности внедрения системы непрерывного медицинского образования, особенностях ее нормативного правового регулирования, возможностях специалиста, участвующего в такой системе, выраженных в возможности формирования индивидуальной образовательной траектории с учетом уровня компетенции и профессиональной потребности каждого специалиста.</p> <p>Реализация указанных мероприятий позволит вовлечь в систему непрерывного медицинского образования:</p> <p>к концу 2019 года не менее 5900 человек; к концу 2020 года не менее 9500 человек; к концу 2021 года не менее 14500 человек; к концу 2022 года не менее 20000 человек; к концу 2023 года не менее 25600 человек;</p>

		к концу 2024 года не менее 32000 человек
1.4.	Не менее 29417 специалистов допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	<p>Процедура аккредитации специалистов осуществляется аккредитационными комиссиями Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское образование, среднее профессиональное образование, в составе представителей профессиональных некоммерческих организаций, профессиональных союзов медицинских работников, образовательных организаций, реализующих программы медицинского и (или) фармацевтического образования, медицинских и фармацевтических организаций края, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, работников министерства здравоохранения Ставропольского края.</p> <p>Процедура аккредитации специалистов способствует обеспечению укомплектования «первичного звена» квалифицированными кадрами за счет возможности лиц осуществлять медицинскую деятельность после успешного прохождения аккредитации специалистов по медицинским специальностям высшего образования и среднего профессионального образования. Через процедуру аккредитации к осуществлению медицинской деятельности допущено:</p> <p>в 2021 году – 8247 специалистов;  в 2022 году – 15192 специалиста;  в 2023 году – 22239 специалистов;  в 2024 году – 29417 специалистов</p>

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	
1.	<b>Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях Ставропольского края составляет не менее 10320 и 23689 специалистов соответственно</b>	109,70521	109,83321	109,86321	109,90321	109,92921	109,92921	659,16326
1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	бюджет Ставропольского края	102,04441	102,04441	102,04441	102,04441	102,04441	102,04441	612,26646
1.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	внебюджетные источники	7,66080	7,78880	7,81880	7,85880	7,88480	7,88480	46,8968
2.	<b>Создано 2 аккредитационно-симуляционных центра</b>	20,42480	0	0	0	0	0	20,4248
2.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	бюджет Ставропольского края	20,42480	0	0	0	0	0	20,4248
2.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием ди-</b>	0	0	0	0	0	0	0



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. руб- лей)	
		2019	2020	2021	2022*	2023*		2024*
	<b>станционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования, составило не менее 32000 чел.</b>							
3.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Не менее 55401 специалиста допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов</b>	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		130,13001	109,83321	109,86321	109,90321	109,92921	109,92921	679,58806
федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022*	2023*	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
	бюджет Ставропольского края	122,46921	102,04441	102,04441	102,04441	102,04441	632,69126
	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	7,66080	7,78880	7,81880	7,85880	7,88480	46,8968

\* Данные подлежат ежегодному уточнению с учетом утвержденных параметров финансового обеспечения реализации соответствующего национального проекта.

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	руководитель регионального проекта	Мажаров В.Н.	министр здравоохранения Ставропольского края	Кувалдина И.В. – заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
2.	администратор регионального проекта	Литвинов Ю.В.	первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н – министр здравоохранения Ставропольского края	40
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
<b>Проведение установочного совещания по реализации регионального проекта</b>					
3.	Ответственный за результат	Литвинов Ю.В.	первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н – министр здравоохранения Ставропольского края	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник проекта	Козюра Е.Н.	министр образования Ставропольского края	Кувалдина И.В. – заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
5.	Участник проекта	Лаврова Н.А.	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н. – министр образования Ставропольского края	20
6.	Участник проекта	Демиховский И.В.	начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н – министр здравоохранения Ставропольского края	20
<b>Создание единого информационно-коммуникационного пространства регионального проекта</b>					
7.	Ответственный за результат	Литвинов Ю.В.	первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н – министр здравоохранения Ставропольского края	40
8.	Участник проекта	Козюра Е.Н.	министр образования Ставропольского края	Кувалдина И.В. – заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
9.	Участник проекта	Лаврова Н.А.	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н. – министр образования Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник проекта	Демиховский И.В.	начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н – министр здравоохранения Ставропольского края	20
11.	Участник проекта	Грицаенко О.В.	ведущий специалист отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Демиховский И.В. – начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	20
12.	Участник проекта	Калинин А.В.	старший инспектор по кадрам отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Демиховский И.В. – начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	20
13.	Участник проекта	Першиков С.А.	директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»	Мажаров В.Н – министр здравоохранения Ставропольского края	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Участник проекта	-	руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н – министр здравоохранения Ставропольского края	20
15.	Участник проекта	-	руководители образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. – министр здравоохранения Ставропольского края	20
16.	Участник проекта	-	руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края (по согласованию)	Козюра Е.Н. – министр образования Ставропольского края	10
<b>Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях Ставропольского края составляет не менее 10320 и 23689 специалистов соответственно</b>					
17.	Ответственный за результат	Литвинов Ю.В.	первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. – министр здравоохранения Ставропольского края	40
18.	Участник проекта	Гавриленко Н.П.	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. – министр здравоохранения Ставропольского края	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
19.	Участник проекта	Демиховский И.В.	начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. – министр здравоохранения Ставропольского края	20
20.	Участник проекта	Кобзаренко Ю.Н.	начальник отдела экономики и планирования министерства здравоохранения Ставропольского края	Гавриленко Н.П. – заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	10
21.	Участник проекта	Карнаухова Е.В.	начальник отдела правового обеспечения министерства здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. – министр здравоохранения Ставропольского края	5
22.	Участник проекта	Хвостова С.В.	главный специалист отдела правового обеспечения министерства здравоохранения Ставропольского края	Карнаухова Е.В. – начальник отдела правового обеспечения министерства здравоохранения Ставропольского края	5
24.	Участник проекта	Грицаенко О.В.	ведущий специалист отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Демиховский И.В. – начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	Участник проекта	Калинин А.В.	старший инспектор по кадрам отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Демиховский И.В. – начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	10
27.	Участник проекта	Першиков С.А.	директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»	Мажаров В.Н – министр здравоохранения Ставропольского края	10
28.	Участник проекта	-	руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н – министр здравоохранения Ставропольского края	20
29.	Участник проекта	-	руководители образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н – министр здравоохранения Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Участник проекта	-	руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края (по согласованию)	Козюра Е.Н. – министр образования Ставропольского края	10
<b>Создано 2 аккредитационно-симуляционных центра</b>					
31.	Ответственный за результат	Литвинов Ю.В.	первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. – министр здравоохранения Ставропольского края	40
32.	Участник проекта	Кузьменко М.П.	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. – министр здравоохранения Ставропольского края	20
33.	Участник проекта	Демиховский И.В.	начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. – министр здравоохранения Ставропольского края	20
34.	Участник проекта	Калинин А.В.	старший инспектор по кадрам отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Демиховский И.В. – начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	10



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
35.	Участник проекта	Корякин К.И.	директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский базовый медицинский колледж»	Мажаров В.Н. – министр здравоохранения Ставропольского края	20
36.	Участник проекта	Истошин Н.Г.	директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж»	Мажаров В.Н. – министр здравоохранения Ставропольского края	20
<b>Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования, составило не менее 32000 чел.</b>					
37.	Ответственный за результат	Литвинов Ю.В.	первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. – министр здравоохранения Ставропольского края	40
38.	Участник проекта	Гавриленко Н.П.	заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. – министр здравоохранения Ставропольского края	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
39.	Участник проекта	Демиховский И.В.	начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. – министр здравоохранения Ставропольского края	20
40.	Участник проекта	Кобзаренко Ю.Н.	начальник отдела экономики и планирования министерства здравоохранения Ставропольского края	Гавриленко Н.П. – заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	10
41.	Участник проекта	Калинин А.В.	старший инспектор по кадрам отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Демиховский И.В. – начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	20
42.	Участник проекта	-	руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н – министр здравоохранения Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
43.	Участник проекта	-	руководители образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н – министр здравоохранения Ставропольского края	20
<b>Не менее 29417 специалистов допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов</b>					
44.	Ответственный за результат	Литвинов Ю.В.	первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. – министр здравоохранения Ставропольского края	40
45.	Участник проекта	Демиховский И.В.	начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н. – министр здравоохранения Ставропольского края	20
46.	Участник проекта	Грицаенко О.В.	ведущий специалист отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	Демиховский И.В. – начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства здравоохранения Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
47.	Участник проекта	-	руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края	Мажаров В.Н – министр здравоохранения Ставропольского края	20
48.	Участник проекта	-	руководители образовательных организаций среднего профессионального образования, расположенные на территории Ставропольского края (по согласованию)	-	20
49.	Участник проекта	-	аккредитационные комиссии Минздрава России для проведения аккредитации специалистов с высшим медицинским образованием, высшим фармацевтическим образованием, средним профессиональным медицинским образованием, средним профессиональным фармацевтическим образованием в Ставропольском крае (по согласованию)	-	20

## 6. Дополнительная информация

По состоянию на конец 2018 года в медицинских организациях края имеется дефицит медицинских кадров. Настоящим проектом предусматривается обеспечение ликвидации кадрового дефицита медицинских специалистов в медицинских организациях края. Для этого предлагаются к реализации мероприятия по следующим направлениям:

1) определение реальной потребности во врачах и специалистах со средним профессиональным медицинским образованием в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского края (осуществляется с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения Ставропольского края);

2) проведение профориентационной работы среди школьников общеобразовательных организаций Ставропольского края (организуется и проводится в течение всего учебного года медицинскими организациями и образовательными организациями среднего профессионального образования, подведомственными министерству здравоохранения Ставропольского края, что способствует привлечению молодежи к обучению по медицинским специальностям);

3) организация целевого обучения по программам специалитета, программам ординатуры по медицинским специальностям за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для медицинских организаций Ставропольского края (осуществляется с учетом потребности конкретных медицинских организаций Ставропольского края в конкретных специалистах. Министерством здравоохранения Ставропольского края данные заявки ежегодно опубликовываются в автоматизированной системе контроля образовательной деятельности подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования и дополнительного профессионального образования);

4) организация целевого обучения по программам среднего профессионального образования по медицинским специальностям за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края (проводится путем перераспределения основной части контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, подведомственным министерству здравоохранения Ставропольского края);

5) реализация мер поддержки граждан во время целевого обучения (согласно приказу минздрава края № 01-05/365 гражданам предоставляются меры поддержки, которые являются существенным условием договора о целевом обучении и гарантом эффективности целевого обучения);

б) повышение эффективности трудоустройства выпускников посредством функционирования центров трудоустройства в организациях среднего профессионального образования, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края (в организациях среднего профессионального образования, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края, функционируют центры трудоустройства, что способствует повышению эффективности трудоустройства выпускников);

7) реализация мер социальной поддержки медицинских работников (согласно коллективным договорам медицинских организаций края предоставляются меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в медицинских организациях края и проживающих в сельской местности, в том числе меры адресной социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников наиболее дефицитных специальностей в городах края, с численностью населения более 100 тысяч человек);

8) осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей врачам или 500 тыс. рублей фельдшерам;

9) повышение престижа профессии медицинского и фармацевтического работника (ежегодно проводится краевой конкурс «Лучший по профессии» среди врачебного персонала. Проведение в крае регионального этапа конкурсов профессионального мастерства в рамках Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» с единовременными выплатами их победителям позволяет повысить престиж профессии медицинского и фармацевтического работника, закрепить специалистов в отрасли и делает медицину привлекательной для молодых);

10) создание 2 аккредитационно-симуляционных центров на базе государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Ставропольского края «Ставропольский базовый медицинский колледж», «Кисловодский медицинский колледж» (их функционирование образует необходимую инфраструктуру для проведения аккредитации специалистов и обеспечения доступа практикующих врачей к непрерывному повышению квалификации в рамках системы непрерывного медицинского образования);

11) вовлечение медицинских работников Ставропольского края в систему непрерывного медицинского образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования Министерства здравоохранения Российской Федерации ([edu.rosminzdrav.ru](http://edu.rosminzdrav.ru)) и размещен-

ных на указанном портале интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины. Оценка квалификации медицинских работников края, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, осуществляется в ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов. При утверждении государственных заданий на оказание образовательных услуг государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству здравоохранения Ставропольского края, по повышению квалификации и профессиональной переподготовке учитывается потребность в среднем медицинском персонале);

12) проведение аккредитации специалистов с высшим образованием, средним профессиональным образованием (министерством здравоохранения Ставропольского края ежегодно направляются в Министерство здравоохранения Российской Федерации предложения по формированию составов аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Проведение аккредитации специалистов с высшим медицинским образованием осуществляется на площадках организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, расположенных на территории края. Лица, успешно прошедшие процедуру первичной аккредитации специалистов по специальностям высшего образования «Лечебное дело» и «Педиатрия», допускаются к осуществлению профессиональной деятельности в амбулаторно-поликлинических учреждениях края в соответствующих должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый». Лица, успешно прошедшие процедуру первичной аккредитации специалистов по образовательным программам ординатуры, допускаются к осуществлению профессиональной деятельности как в амбулаторно-поликлинических учреждениях края, так и в стационарных условиях. Проведение аккредитации специалистов со средним профессиональным медицинским образованием осуществляется на площадках организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования, расположенных на территории края. Лица, успешно прошедшие процедуру первичной аккредитации специалистов по специальностям среднего профессионального образования «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», допускаются к осуществлению профессиональной деятельности в медицинские организации края в соответствующих должностях «Фельдшер», «Медицинская сестра», «Медицинская сестра участковая», «Медицинская сестра патронажная», «Медицинская сестра процедурной», «Медицинская сестра стерилизационной», «Акушерка», «Лаборант»).

Планируется обеспечить укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), и должностей среднего

медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95%.

Региональный проект также предусматривает подготовку квалифицированных медицинских кадров для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями региональных проектов «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».



## Приложение 1

к паспорту регионального проекта  
«Обеспечение медицинских органи-  
заций системы здравоохранения  
квалифицированными кадрами»

## План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	<b>Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях Ставропольского края составляет не менее 10320 и 23689 специалистов соответственно</b>	10.01.2019	20.12.2024	Литвинов Ю.В., первый замести- тель министра здравоохране- ния Ставрополь- ского края; Першиков С.А., директор госу- дарственного бюджетного учреждения здравоохране- ния Ставрополь- ского края «Ме- дицинский ин- формационно-	отчет министерства здравоохранения Ставропольского края (далее – минздрав края) в Министерство здравоохранения Рос- сийской Федерации (далее – Минздрав России) ежегодно (по форме федерального статистического наблюдения ФСН № 30)	совет при Губер- наторе Ставро- польского края по проектной дея- тельности края (далее – совет)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				аналитический центр» (далее – ГБУЗ СК «МИАЦ»)		
1.1.1.	Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее – медицинские организации края) на 2019 год	10.01.2019	01.03.2019	Першиков С.А., ГБУЗ СК «МИАЦ»; руководители медицинских организаций края	форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30 за 2018 год	Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края (далее – куратор проекта)
1.1.	Контрольная точка. Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках на 2019 год в разрезе муниципальных образований Ставропольского края, специальностей и медицинских организаций края	-	01.03.2019	Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края; Першиков С.А., ГБУЗ СК «МИАЦ»	утвержденный перечень дефицитных специальностей в крае на 2019 год, обеспечивающий эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.2.1.	Проведение медицинскими организациями края и организациями среднего профессионального образования края профориентаци-	10.01.2019	20.12.2019	руководители медицинских организаций края; руководи-	отчеты медицинских организаций края и организаций среднего профессионального образования края о	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онных мероприятий по привлечению учащихся общеобразовательных организаций края к обучению по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (далее – медицинские специальности)			тели организаций среднего профессионального образования края; руководители общеобразовательных организаций края (по согласованию)	проведении профориентационных мероприятий; отчет минздрава края в Минздрав России	
1.2.2.	Функционирование 55 классов/групп, реализующих программы химико-биологического профиля обучения и/или углубленного изучения химии и/или биологии в общеобразовательных организациях края	10.01.2019	20.12.2019	Лаврова Н.А., министерство образования Ставропольского края (далее – минобразования края) (по согласованию); руководители общеобразовательных организаций края (по согласованию)	отчеты общеобразовательных организаций края в минобразования края; письмо минобразования края в минздрав края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.	Контрольная точка. Увеличение численности обучающихся в классах/группах химико-биологического профиля обучения и/или углубленного изучения химии и/или биологии <sup>1</sup>	-	20.12.2019	Козюра Е.Н., Лаврова Н.А., минобразования края (по согласованию)	письмо Минобразования края в Минздрав края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.3.1.	Организация целевого обучения граждан по образовательным программам специалитета, программам ординатуры в 2019 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях подготовки медицинских специалистов в образовательных организациях высшего образования, в соответствии с потребностью медицинских организаций края, кадровых потребностей города Невинномысска с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения регио-	01.05.2019	31.07.2019	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края; медицинские организации края	приказы Минздрава края по вопросам организации целевого обучения; приказы медицинских организаций края	куратор проекта

<sup>1</sup> Количественное значение контрольной точки подлежит допланированию.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	нальных проектов «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
1.3.	Контрольная точка. Заключено не менее 180 договоров о целевом обучении граждан по образовательным программам специалитета, программам ординатуры в образовательных организациях высшего образования	-	31.07.2019	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края; медицинские организации края	договоры о целевом обучении	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.4.1.	Подготовка нормативного правового акта минздрава края об организации целевого обучения граждан по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края	10.01.2019	31.10.2019	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края	проект приказа минздрава края об организации целевого обучения по программам среднего профессионального образования	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	для отрасли здравоохранения Ставропольского края					
1.4.	Контрольная точка. Принят нормативный правовой акт минздрава края об организации целевого обучения граждан по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края для отрасли здравоохранения Ставропольского края	-	31.10.2019	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края	приказ минздрава края об организации целевого обучения по программам среднего профессионального образования	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.5.1.	Формирование заявок на целевой прием по образовательным программам специалитета, программам ординатуры в 2020 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях подготовки медицинских специалистов в образовательных организациях высшего образования, в соответствии с потребностью медицинских организаций края в медицинских специалистах, кадровых потребностей города	01.08.2019	30.11.2019	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края; медицинские организации края	Заявки на целевой прием по программам специалитета, программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Невинномысска с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития ,а также с учетом необходимости кадрового обеспечения региональных проектов «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
1.5.	Контрольная точка. Направлены заявки в Минздрав России на целевой прием по образовательным программам специалитета, программам ординатуры в 2020 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	-	30.11.2019	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., медицинские организации края	актуализированные и опубликованные в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России заявки	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.6.1.	Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в организациях среднего профессионального образования края в соответствии с Законом Ставропольского края от 16.03.2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	10.01.2019	ежемесячно до 31.12.2019	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., минздрав края; руководители организаций среднего профессионального образования края	заявка организаций среднего профессионального образования края на предоставление выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в организациях среднего профессионального образования края	куратор проекта
1.6.	Контрольная точка. Предоставлены дополнительные гарантии по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-	-	31.12.2019	руководители организаций среднего профессионального образования края	отчеты организаций среднего профессионального образования края в минздрав края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя					
1.7.1.	Установление контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в области образования по медицинским специальностям организациям среднего профессионального образования края (далее – контрольные цифры приема организациям среднего профессионального образования края) в 2019/20 учебном году	10.01.2019	31.05.2019	Кузьменко М.П., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края	приказ минздрава края об установлении контрольных цифр приема организациям среднего профессионального образования края	куратор проекта
1.7.2.	Определение и утверждение общих объемов контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укруп-	01.11.2019	30.12.2019	Кузьменко М.П., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края;	приказ минздрава края об определении и утверждении общих объемов контрольных цифр приема на основании предложений	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, подведомственным министерству здравоохранения Ставропольского края, в 2020/21 учебном году			руководители организаций среднего профессионального образования края	организаций среднего профессионального образования края	
1.7.	Контрольная точка. Установлены контрольные цифры приема организациям среднего профессионального образования края в количестве не менее 400 мест	-	31.12.2019	Кузьменко М.П., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края	приказ минздрава края об установлении контрольных цифр приема	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.8.1.	Обеспечение функционирования в организациях среднего профессионального образования края центров содействия трудоустройству выпускников в медицинские организации края	10.01.2019	31.12.2019	руководители организаций среднего профессионального образования края	отчеты организаций среднего профессионального образования края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.8.2.	Организация и проведение ярмарок вакансий для выпускников организаций среднего профессионального образования края	10.01.2019	31.12.2019	руководители организаций среднего профессионального образования края	отчеты организаций среднего профессионального образования края	куратор проекта
1.8.3.	Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %	10.01.2019	31.12.2019	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., минздрав края; руководители медицинских организаций края	отчет минздрава края в Минздрав России	куратор проекта
1.8.	Контрольная точка. Увеличена численность лиц, трудоустроенных после завершения обучения по программам среднего профессионального образования по медицинским специальностям и проработавших в медицинских организациях края не менее 3 лет <sup>2</sup>	-	31.12.2019	руководители медицинских организаций края	отчет минздрава края в Минздрав России на основании информации медицинских организаций, подведомственных минздраву края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

<sup>2</sup> Количественное значение контрольной точки подлежит допланированию.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.9.1.	Принятие участия в ярмарках вакансий врачебных специальностей для выпускников образовательных организаций высшего образования	10.01.2019	31.12.2019	руководители медицинских организаций края	отчеты медицинских организаций края	куратор проекта
1.9.2.	Предоставление гражданам мер поддержки в период их целевого обучения в организациях, осуществляющих обучение по образовательным программам высшего образования по медицинским специальностям	10.01.2019	31.12.2019	руководители медицинских организаций края	отчеты медицинских организаций края	куратор проекта
1.9.3.	Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, окончившим целевое обучение, при трудоустройстве в медицинские организации края (до 10,0 тыс. руб. ежемесячно первые 3 года после окончания обучения)	10.01.2019	31.12.2019	руководители медицинских организаций края	коллективные договоры медицинских организаций края	куратор проекта
1.9.4.	Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-педиатрам участковым, врачам-тера-	10.01.2019	31.12.2019	руководители медицинских организаций края, распо-	коллективные договоры медицинских организаций края, расположенных в городах края с численностью	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	певтам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации края, расположенные в городах края с численностью населения более 100 тыс. человек (до 10,0 тыс. руб. ежемесячно первые 5 лет после трудоустройства)			женных на территории городов с численностью населения более 100 тыс. человек	населения более 100 тыс. человек	
1.9.5.	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных видов работникам государственных учреждений, государственных организаций и государственных унитарных предприятий, работающих и проживающих в сельской местности в соответствии с Законом Ставропольского края от 01.08.2005 г. № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»	10.01.2019	31.12.2019	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., минздрав края; медицинские организации края	отчет минздрава края о финансировании расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных видов работникам государственных учреждений, государственных организаций и государственных унитарных предприятий, работающих и проживающих в сельской местности Ставропольского края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.9.	Контрольная точка. Увеличена численность лиц, трудоустроенных после завершения обучения по программам высшего образования по медицинским специальностям, в том числе в рамках целевого обучения, и проработавших в медицинских организациях края не менее 3 лет <sup>3</sup>	-	31.12.2019	руководители медицинских организаций края	отчет минздрава края в Минздрав России на основании информации медицинских организаций, подведомственных минздраву края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.10.1.	Формирование и направление в Минздрав России заявки на участие Ставропольского края в мероприятии по финансовому обеспечению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50	15.12.2018	15.02.2019	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., Демиховский И.В., минздрав края	заявка на участие Ставропольского края в мероприятии по финансовому обеспечению единовременных компенсационных выплат в 2019 году	куратор проекта

<sup>3</sup> Количественное значение контрольной точки подлежит допланированию.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	тыс. человек (далее – единовременные компенсационные выплаты), содержащую сведения о планируемой численности участников мероприятия (врачей, фельдшеров) в 2019 году					
1.10.2.	Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в крае в 2019 году	15.12.2018	15.02.2019	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края; медицинские организации края	приказ минздрава края об утверждении перечня вакантных должностей, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в крае в 2019 году	куратор проекта
1.10.3.	Заключение соглашения между Минздравом России и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидии на осуществление единовременных компенсационных выплат в 2019 году	01.02.2019	15.02.2019	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., минздрав края	соглашение между Минздравом России и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидии на осуществление единовременных компенсационных выплат в 2019 году	куратор проекта
1.10.4.	Принятие заявлений о заключении договора о предоставлении	01.02.2019	25.12.2019	Литвинов Ю.В., Демиховский	уведомление о принятии к рассмотрению	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику и прилагаемых к нему документов			И.В., Грицаенко О.В., минздрав края	заявления о предоставлении единовременной компенсационной выплаты и прилагаемых к нему документов	
1.10.5.	Заключение договоров о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам	01.02.2019	25.12.2019	Литвинов Ю.В., Карнаухова Е.В., Хвостова С.В., минздрав края	договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты	куратор проекта
1.10.	Контрольная точка. Осуществлены в 2019 году в Ставропольском крае единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей или 500 тыс. рублей соответственно 81 врачу и 10 фельдшерам	-	31.12.2019	Литвинов Ю.В., Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., минздрав края	отчет минздрава края в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2019 году	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.11.1.	Организация и проведение краевого конкурса «Лучший по профессии» среди врачебного персонала в рамках первого и второго региональных этапов Всероссийского конкурса врачей	10.01.2019	30.06.2019	Кузьменко М.П., минздрав края; руководители медицинских организаций края	приказ минздрава края о проведении краевого конкурса «Лучший по профессии» среди врачебного персонала	куратор проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.11.2.	Организация и проведение первого и второго региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в целях стимулирования профессиональной деятельности	10.01.2019	20.05.2019	Кузьменко М.П., минздрав края; руководители медицинских организаций края; руководители организаций среднего профессионального образования края	приказ минздрава края о проведении первого и второго региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	куратор проекта
1.11.	Контрольная точка. В конкурсах «Лучший по профессии» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» приняли участие не менее 36 медицинских и фармацевтических работников края	-	30.06.2019	Кузьменко М.П., минздрав края; руководители организаций среднего профессионального образования края	приказы минздрава края о награждении победителей конкурсов «Лучший по профессии» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.12.1.	Осуществление мониторинга реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной	01.01.2019	ежеквартально до 01.03.2020	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., Демиховский И.В.,	ежегодные, полугодовой и годовой отчеты минздрава края о ре-	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» в 2019 году			Грицаенко О.В., минздрав края; Першиков С.А., ГБУЗ СК «МИАЦ»	лизации государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» в Правительство Ставропольского края, министерство экономического развития Ставропольского края	
1.12.	Контрольная точка. Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях края составляет не менее 9402 и 21766 специалистов соответственно в 2019 году	-	25.03.2020	Литвинов Ю.В., минздрав края; Першиков С.А., ГБУЗ СК «МИАЦ»	отчет минздрава края в Минздрав России по форме федерального статистического наблюдения ФСН № 30 за 2019 год	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.13.1.	Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций края на 2020 год	10.01.2020	01.03.2020	Першиков С.А., ГБУЗ СК «МИАЦ»; руководители медицинских организаций края	форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30 за 2019 год	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.13.	Контрольная точка. Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках на 2020 год в разрезе муниципальных образований Ставропольского края, специальностей и медицинских организаций края	-	01.03.2020	Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края; Першиков С.А., ГБУЗ СК «МИАЦ»	утвержденный перечень дефицитных специальностей в крае на 2020 год, обеспечивающий эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.14.1.	Проведение медицинскими организациями края и организациями среднего профессионального образования края профориентационных мероприятий по привлечению учащихся общеобразовательных организаций края к обучению по медицинским специальностям	10.01.2020	31.12.2020	руководители медицинских организаций края; руководители организаций среднего профессионального образования края; руководители общеобразовательных организаций края (по согласованию)	отчеты медицинских организаций края и организаций среднего профессионального образования края о проведении профориентационных мероприятий; отчет минздрава края в Минздрав России	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.14.2.	Функционирование 57 классов/групп, реализующих программы химико-биологического профиля обучения и/или углубленного изучения химии и/или биологии в общеобразовательных организациях края	10.01.2020	20.12.2020	Лаврова Н.А., минобразования края (по согласованию); руководители общеобразовательных организаций края (по согласованию)	отчеты общеобразовательных организаций края в минобразования края; письмо минобразования края в минздрав края	куратор проекта
1.14.	Контрольная точка. Увеличение численности обучающихся в классах/группах химико-биологического профиля обучения и/или углубленного изучения химии и/или биологии <sup>4</sup>	-	20.12.2020	Козюра Е.Н., Лаврова Н.А., минобразования края (по согласованию)	письмо минобразования края в минздрав края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.15.1.	Организация целевого обучения граждан по образовательным программам специалитета, программам ординатуры в 2020 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях подготовки медицинских специалистов в образовательных организациях высшего образования, в	01.05.2020	31.07.2020	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края; медицинские организации края	приказы минздрава края по вопросам организации целевого обучения; приказы медицинских организаций края	куратор проекта

<sup>4</sup> Количественное значение контрольной точки подлежит допланированию.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соответствии с потребностью медицинских организаций края, кадровых потребностей города Невинномысска с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения региональных проектов «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
1.15.	Контрольная точка. Заключено не менее 180 договоров о целевом обучении граждан по образовательным программам специалитета, программам ординатуры в образовательных организациях высшего образования	-	31.07.2020	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края; медицинские организации края	договоры о целевом обучении	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.16.1.	Организация целевого обучения граждан по программам среднего профессионального образования в 2020 году за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в целях подготовки медицинских специалистов в организациях среднего профессионального образования края в соответствии с потребностью медицинских организаций края, кадровых потребностей города Невинномысска с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения региональных проектов «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие первичной медико-сани-	01.05.2020	31.08.2020	медицинские организации края	приказы медицинских организаций края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	тарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
1.16.	Контрольная точка. Заключено не менее 200 договоров о целевом обучении граждан по программам среднего профессионального образования в организациях среднего профессионального образования края	-	31.08.2020	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края; медицинские организации края	договоры о целевом обучении	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.17.1.	Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в организациях среднего профессионального образования края в соответствии с Законом Ставропольского края от 16.03.2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот	10.01.2020	ежемесячно до 31.12.2020	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., минздрав края; руководители организаций среднего профессионального образования края	заявка организаций среднего профессионального образования края на предоставление выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	и детей, оставшихся без попечения родителей»				родителя, обучающимся в организациях среднего профессионального образования края	
1.17.	Контрольная точка. Предоставлены дополнительные гарантии по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя	-	31.12.2020	руководители организаций среднего профессионального образования края	отчеты организаций среднего профессионального образования края в минздрав края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.18.1.	Формирование заявок на целевой прием по образовательным программам специалитета, программам ординатуры в 2021 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях подготовки медицинских специалистов в образовательных организациях высшего образования, в	01.08.2020	30.11.2020	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края; медицинские организации края	заявки на целевой прием по программам специалитета, программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год	куратор проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соответствии с потребностью медицинских организаций края в медицинских специалистах, кадровых потребностей города Невинномысска с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения региональных проектов «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
1.18.2.	Установление контрольных цифр приема организациям среднего профессионального образования края в 2020/21 учебном году	10.01.2020	31.05.2020	Кузьменко М.П., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края	приказ минздрава края об установлении контрольных цифр приема организациям	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					среднего профессионального образования края	
1.18.3.	Определение и утверждение общих объемов контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, подведомственным министерству здравоохранения Ставропольского края, в 2021/22 учебном году	01.11.2020	30.12.2020	Кузьменко М.П., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края; руководители организаций среднего профессионального образования края	приказ минздрава края об определении и утверждении общих объемов контрольных цифр приема на основании предложений организаций среднего профессионального образования края	куратор проекта
1.18.	Контрольная точка. Установлены контрольные цифры приема организациям	-	31.12.2020	Кузьменко М.П., Демиховский И.В.,	приказ минздрава края об установлении контрольных цифр приема	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	среднего профессионального образования края в количестве не менее 400 мест			Калинин А.В., минздрав края		
1.19.1.	Обеспечение функционирования в организациях среднего профессионального образования края центров содействия трудоустройству выпускников в медицинские организации края	10.01.2020	31.12.2020	руководители организаций среднего профессионального образования края	отчеты организаций среднего профессионального образования края	куратор проекта
1.19.2.	Организация и проведение ярмарок вакансий для выпускников организаций среднего профессионального образования края	10.01.2020	31.12.2020	руководители организаций среднего профессионального образования края	отчеты организаций среднего профессионального образования края	куратор проекта
1.19.3.	Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %	10.01.2020	31.12.2020	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., минздрав края; руководители медицинских организаций края	отчет минздрава края в Минздрав России	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.19.	Контрольная точка. Увеличена численность лиц, трудоустроенных после завершения обучения по программам среднего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» и проработавших в медицинских организациях края не менее 3 лет <sup>5</sup>	-	31.12.2020	руководители медицинских организаций края	отчет минздрава края в Минздрав России на основании информации медицинских организаций, подведомственных минздраву края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.20.1.	Принятие участия в ярмарках вакансий врачебных специальностей для выпускников образовательных организаций высшего образования	10.01.2020	31.12.2020	руководители медицинских организаций края	отчеты медицинских организаций края	куратор проекта
1.20.2.	Предоставление гражданам мер поддержки в период их целевого обучения в организациях, осуществляющих обучение по обра-	10.01.2020	31.12.2020	руководители медицинских организаций края	отчеты медицинских организаций края	куратор проекта

<sup>5</sup> Количественное значение контрольной точки подлежит допланированию.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	зовательным программам высшего образования по медицинским специальностям					
1.20.3.	Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, окончившим целевое обучение, при трудоустройстве в медицинские организации края (до 10,0 тыс. руб. ежемесячно первые 3 года после окончания обучения)	10.01.2020	31.12.2020	руководители медицинских организаций края	коллективные договоры медицинских организаций края	куратор проекта
1.20.4.	Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации края, расположенные в городах края с численностью населения более 100 тыс. че-	10.01.2020	31.12.2020	руководители медицинских организаций края, расположенных на территории городов с численностью населения более 100 тыс. человек	коллективные договоры медицинских организаций края, расположенных в городах края с численностью населения более 100 тыс. человек	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ловек (до 10,0 тыс. руб. ежемесячно первые 5 лет после трудоустройства)					
1.20.5.	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных видов работникам государственных учреждений, государственных организаций и государственных унитарных предприятий, работающих и проживающих в сельской местности в соответствии с Законом Ставропольского края от 01.08.2005 г. № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»	10.01.2020	31.12.2020	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., минздрав края; медицинские организации края	отчет минздрава края о финансировании расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных видов работникам государственных учреждений, государственных организаций и государственных унитарных предприятий, работающих и проживающих в сельской местности Ставропольского края	куратор проекта
1.20.	Контрольная точка. Увеличена численность лиц, трудоустроенных после завершения обучения по программам выс-	-	31.12.2020	руководители медицинских организаций края	отчет минздрава края в Минздрав России на основании информации медицинских ор-	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	шего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения, и проработавших в медицинских организациях края не менее 3 лет <sup>6</sup>				ганизаций, подведомственных минздраву края	
1.21.1.	Формирование и направление в Минздрав России заявки на участие Ставропольского края в мероприятии по финансовому обеспечению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, содержащую сведения о планируемой численности участников мероприятия (врачей, фельдшеров) в 2020 году	15.12.2019	15.02.2020	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., Демиховский И.В., минздрав края	заявка на участие Ставропольского края в мероприятии по финансовому обеспечению единовременных компенсационных выплат в 2020 году	куратор проекта
1.21.2.	Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работ-	15.12.2019	15.02.2020	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В.,	приказ минздрава края об утверждении перечня вакантных	куратор проекта

<sup>6</sup> Количественное значение контрольной точки подлежит допланированию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в крае в 2020 году			Грицаенко О.В., минздрав края; медицинские организации края	должностей, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в крае в 2020 году	
1.21.3.	Заключение соглашения между Минздравом России и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидии на осуществление единовременных компенсационных выплат в 2020 году	01.02.2020	15.02.2020	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., минздрав края	соглашение между Минздравом России и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидии на осуществление единовременных компенсационных выплат в 2020 году	куратор проекта
1.21.4.	Принятие заявлений о заключении договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику и прилагаемых к нему документов	01.02.2020	25.12.2020	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края	уведомление о принятии к рассмотрению заявления о предоставлении единовременной компенсационной выплаты и прилагаемых к нему документов	куратор проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.21.5.	Заключение договоров о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам	01.02.2020	25.12.2020	Литвинов Ю.В., Карнаухова Е.В., Хвостова С.В., минздрав края	договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты	куратор проекта
1.21.	Контрольная точка. Осуществлены в 2020 году в Ставропольском крае единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей или 500 тыс. рублей соответственно 81 врачу и 10 фельдшерам	-	31.12.2020	Литвинов Ю.В., Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., минздрав края	отчет минздрава края в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2020 году	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.22.1.	Организация и проведение краевого конкурса «Лучший по профессии» среди врачебного персонала в рамках первого и второго региональных этапов Всероссийского конкурса врачей	10.01.2020	30.06.2020	Кузьменко М.П., минздрав края; руководители медицинских организаций края	приказ минздрава края о проведении краевого конкурса «Лучший по профессии» среди врачебного персонала	куратор проекта
1.22.2.	Организация и проведение первого и второго региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтиче-	10.01.2020	20.05.2020	Кузьменко М.П., минздрав края; руководители медицинских	приказ минздрава края о проведении первого и второго региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ским образованием» в целях стимулирования профессиональной деятельности			организаций края; руководители организаций среднего профессионального образования края	со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	
1.22.	Контрольная точка. В конкурсах «Лучший по профессии» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» приняли участие не менее 36 медицинских и фармацевтических работников края	-	30.06.2020	Кузьменко М.П., минздрав края; руководители организаций среднего профессионального образования края	приказы минздрава края о награждении победителей конкурсов «Лучший по профессии» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.23.1.	Осуществление мониторинга реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» в 2020 году	01.01.2020	ежеквартально до 01.03.2021	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края; Першиков С.А., ГБУЗ СК «МИАЦ»	ежегодные, полугодовой и годовой отчеты минздрава края о реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» в Правительство Ставропольского	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					края, министерство экономического развития Ставропольского края	
1.23.	Контрольная точка. Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях края составляет не менее 9583 и 22035 специалистов соответственно в 2020 году	-	25.03.2021	Литвинов Ю.В., минздрав края; Першиков С.А., ГБУЗ СК «МИАЦ»	отчет минздрава края в Минздрав России по форме федерального статистического наблюдения ФСН № 30 за 2020 год	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.24.1.	Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций края на 2021 год	10.01.2021	01.03.2021	Першиков С.А., ГБУЗ СК «МИАЦ»; руководители медицинских организаций края	форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30 за 2020 год	куратор проекта
1.24.	Контрольная точка. Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках на 2021 год в разрезе муниципальных образований Ставропольского края, специальностей и медицинских организаций края	-	01.03.2021	Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края; Першиков С.А., ГБУЗ СК «МИАЦ»	утвержденный перечень дефицитных специальностей в крае на 2019 год, обеспечивающий эффективное планирование объе-	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					мов подготовки специалистов для медицинских организаций края	
1.25.1.	Проведение медицинскими организациями края и организациями среднего профессионального образования края профориентационных мероприятий по привлечению учащихся общеобразовательных организаций края к обучению по медицинским специальностям	10.01.2021	31.12.2021	руководители медицинских организаций края; руководители организаций среднего профессионального образования края; руководители общеобразовательных организаций края (по согласованию)	отчеты медицинских организаций края и организаций среднего профессионального образования края о проведении профориентационных мероприятий; отчет минздрава края в Минздрав России	куратор проекта
1.25.2.	Функционирование 59 классов/групп, реализующих программы химико-биологического профиля обучения и/или углубленного изучения химии и/или биологии в общеобразовательных организациях края	10.01.2021	20.12.2021	Лаврова Н.А., руководители общеобразовательных организаций края (по согласованию)	отчеты общеобразовательных организаций края в Минобрнауки края о численности обучающихся в профильных химико-биологических /медицинских классах;	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					письмо минобразования края в минздрав края	
1.25.	Контрольная точка. Увеличение численности обучающихся в классах/группах химико-биологического профиля обучения и/или углубленного изучения химии и/или биологии <sup>7</sup>	-	20.12.2021	Козюра Е.Н., Лаврова Н.А., минобразования края (по согласованию)	письмо минобразования края в минздрав края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.26.1.	Организация целевого обучения граждан по образовательным программам специалитета, программам ординатуры в 2021 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях подготовки медицинских специалистов в образовательных организациях высшего образования, в соответствии с потребностью медицинских организаций края, кадровых потребностей города Невинномысска с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития,	01.05.2021	31.07.2021	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края; медицинские организации края	приказы минздрава края по вопросам организации целевого обучения; приказы медицинских организаций края	куратор проекта

<sup>7</sup> Количественное значение контрольной точки подлежит допланированию.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	а также с учетом необходимости кадрового обеспечения региональных проектов «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
1.26.	Контрольная точка. Заключено не менее 180 договоров о целевом обучении граждан по образовательным программам специалитета, программам ординатуры в образовательных организациях высшего образования	-	31.07.2021	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края; медицинские организации края	договоры о целевом обучении	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.27.1.	Организация целевого обучения граждан по программам среднего профессионального образования в 2021 году за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставро-	01.05.2021	31.08.2021	медицинские организации края	приказы медицинских организаций края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	польского края в целях подготовки медицинских специалистов в организациях среднего профессионального образования края в соответствии с потребностью медицинских организаций края, кадровых потребностей города Невинномысска с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения региональных проектов «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
1.27.	Контрольная точка. Заключено не менее 200 договоров о целевом обучении граждан	-	31.08.2021	Литвинов Ю.В.,	договоры о целевом обучении	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по программам среднего профессионального образования в организациях среднего профессионального образования края			Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края; медицинские организации края		
1.28.1.	Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в организациях среднего профессионального образования края в соответствии с Законом Ставропольского края от 16.03.2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	10.01.2021	ежемесячно до 31.12.2021	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., минздрав края; руководители организаций среднего профессионального образования края	заявка организаций среднего профессионального образования края на предоставление выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в организациях среднего профессионального образования края	куратор проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.28.	Контрольная точка. Предоставлены дополнительные гарантии по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя	-	31.12.2021	руководители организаций среднего профессионального образования края	отчеты организаций среднего профессионального образования края в минздрав края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.29.1.	Формирование заявок на целевой прием по образовательным программам специалитета, программам ординатуры в 2022 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях подготовки медицинских специалистов в образовательных организациях высшего образования, в соответствии с потребностью медицинских организаций края в медицинских специалистах, кадровых потребностей города Невинномысска с одним градооб-	01.08.2021	30.11.2021	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края; медицинские организации края	заявки на целевой прием по программам специалитета, программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 год	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	разующим предприятием и территориям опережающего развития, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения региональных проектов «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
1.29.2.	Установление контрольных цифр приема организациям среднего профессионального образования края в 2021/22 учебном году	10.01.2021	31.05.2021	Кузьменко М.П., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края	приказ минздрава края об установлении контрольных цифр приема организациям среднего профессионального образования края	куратор проекта
1.29.3.	Определение и утверждение общих объемов контрольных цифр приема на обучение по профес-	01.11.2021	30.12.2021	Кузьменко М.П., Демиховский И.В.,	приказ минздрава края об определении и утверждении общих объемов контрольных	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, подведомственным министерству здравоохранения Ставропольского края, в 2022/23 учебном году			Калинин А.В., минздрав края; руководители организаций среднего профессионального образования края	цифр приема на основании предложений организаций среднего профессионального образования края	
1.29.	Контрольная точка. Установлены контрольные цифры приема организациям среднего профессионального образования края в количестве не менее 400 мест	-	31.12.2021	Кузьменко М.П., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края	приказ минздрава края об установлении контрольных цифр приема	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.30.1.	Обеспечение функционирования в организациях среднего профессионального образования края	10.01.2021	31.12.2021	руководители организаций среднего профессионального	отчеты организаций среднего профессионального образования края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	центров содействия трудоустройству выпускников в медицинские организации края			образования края		
1.30.2.	Организация и проведение ярмарок вакансий для выпускников организаций среднего профессионального образования края	10.01.2021	31.12.2021	руководители организаций среднего профессионального образования края	отчеты организаций среднего профессионального образования края	куратор проекта
1.33.3.	Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %	10.01.2021	31.12.2021	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., минздрав края; руководители медицинских организаций края	отчет минздрава края в Минздрав России	куратор проекта
1.30.	Контрольная точка. Увеличена численность лиц, трудоустроенных после завершения обучения по программам среднего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подго-	-	31.12.2021	руководители медицинских организаций края	отчет минздрава края в Минздрав России на основании информации медицинских организаций, подведомственных минздраву края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	товки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» и проработавших в медицинских организациях края не менее 3 лет <sup>8</sup>					
1.31.1.	Принятие участия в ярмарках вакансий врачебных специальностей для выпускников образовательных организаций высшего образования	10.01.2021	31.12.2021	руководители медицинских организаций края	отчеты медицинских организаций края	куратор проекта
1.31.2.	Предоставление гражданам мер поддержки в период их целевого обучения в организациях, осуществляющих обучение по образовательным программам высшего образования по медицинским специальностям	10.01.2021	31.12.2021	руководители медицинских организаций края	отчеты медицинских организаций края	куратор проекта
1.31.3.	Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, окончившим целевое обучение, при трудоустройстве в	10.01.2021	31.12.2021	руководители медицинских организаций края	коллективные договоры медицинских организаций края	

<sup>8</sup> Количественное значение контрольной точки подлежит допланированию.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинские организации края (до 10,0 тыс. руб. ежемесячно первые 3 года после окончания обучения)					
1.31.4.	Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации края, расположенные в городах края с численностью населения более 100 тыс. человек (до 10,0 тыс. руб. ежемесячно первые 5 лет после трудоустройства)	10.01.2021	31.12.2021	руководители медицинских организаций края, расположенных на территории городов с численностью населения более 100 тыс. человек	коллективные договоры медицинских организаций края, расположенных в городах края с численностью населения более 100 тыс. человек	куратор проекта
1.31.5.	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их видов работникам государственных учреждений, государственных организаций и государ-	10.01.2021	31.12.2021	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., минздрав края; медицинские организации края	отчет минздрава края о финансировании расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ственных унитарных предприятий, работающих и проживающих в сельской местности в соответствии с Законом Ставропольского края от 01.08.2005 г. № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»				услуг или отдельных их видов работникам государственных учреждений, государственных организаций и государственных унитарных предприятий, работающих и проживающих в сельской местности Ставропольского края	
1.31.	Контрольная точка. Увеличена численность лиц, трудоустроенных после завершения обучения по программам высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках	-	31.12.2021	руководители медицинских организаций края	отчет минздрава края в Минздрав России на основании информации медицинских организаций, подведомственных минздраву края	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	целевого обучения, и проработавших в медицинских организациях края не менее 3 лет <sup>9</sup>					
1.32.1.	Формирование и направление в Минздрав России заявки на участие Ставропольского края в мероприятии по финансовому обеспечению единовременных компенсационных выплат, содержащую сведения о планируемой численности участников мероприятия (врачей, фельдшеров) в 2021 году	15.12.2020	15.02.2021	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., Демиховский И.В., минздрав края	заявка на участие Ставропольского края в мероприятии по финансовому обеспечению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2021 году	куратор проекта
1.32.2.	Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в крае в 2021 году	15.12.2020	15.02.2021	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края; медицинские организации края	приказ минздрава края об утверждении перечня вакантных должностей, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в крае в 2021 году	куратор проекта

<sup>9</sup> Количественное значение контрольной точки подлежит допланированию.



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.32.3.	Заключение соглашения между Минздравом России и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидии на осуществление единовременных компенсационных выплат в 2021 году	01.02.2021	15.02.2021	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., минздрав края	соглашение между Минздравом России и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидии на осуществление единовременных компенсационных выплат в 2021 году	куратор проекта
1.32.4.	Принятие заявлений о заключении договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику и прилагаемых к нему документов	01.02.2021	25.12.2021	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края	уведомление о принятии к рассмотрению заявления о предоставлении единовременной компенсационной выплаты и прилагаемых к нему документов	куратор проекта
1.32.5.	Заключение договоров о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам	01.02.2021	25.12.2021	Литвинов Ю.В., Карнаухова Е.В., Хвостова С.В., минздрав края	договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты	куратор проекта
1.32.	Контрольная точка. Осуществлены в 2021 году в Ставропольском крае единове-	-	31.12.2021	Литвинов Ю.В., Гавриленко Н.П.,	отчет минздрава края в Минздрав России об осуществлении едино-	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	менные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей или 500 тыс. рублей соответственно 81 врачу и 10 фельдшерам			Кобзаренко Ю.Н., минздрав края	временных компенсационных выплат в 2021 году	
1.33.1.	Организация и проведение краевого конкурса «Лучший по профессии» среди врачебного персонала в рамках первого и второго региональных этапов Всероссийского конкурса врачей	10.01.2021	30.06.2021	Кузьменко М.П., минздрав края; руководители медицинских организаций края	приказ минздрава края о проведении конкурса «Лучший по профессии» среди врачебного персонала	куратор проекта
1.33.2.	Организация и проведение первого и второго региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в целях стимулирования профессиональной деятельности	10.01.2021	20.05.2021	Кузьменко М.П., минздрав края; руководители медицинских организаций края; руководители организаций среднего профессионального образования края	приказ минздрава края о проведении первого и второго региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.33.	Контрольная точка. В краевых конкурсах приняли участие не менее 36 медицинских и фармацевтических работников края	-	30.06.2021	Кузьменко М.П., минздрав края; руководители организаций среднего профессионального образования края	приказы минздрава края о награждении победителей конкурсов	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
1.34.1.	Осуществление мониторинга реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» в 2021 году	01.01.2021	ежеквартально до 01.03.2022	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края; Першиков С.А., ГБУЗ СК «МИАЦ»	ежегодные, полугодовой и годовой отчеты минздрава края о реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» в Правительство Ставропольского края, министерство экономического развития Ставропольского края	куратор проекта
1.34.	Контрольная точка. Численность врачей и средних медицинских работников в меди-	-	25.03.2022	Литвинов Ю.В., минздрав края;	отчет минздрава края в Минздрав России по форме федерального статистического	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	цинских организациях края составляет не менее 9775 и 22315 специалистов соответственно в 2021 году			Першиков С.А., ГБУЗ СК «МИАЦ»	наблюдения ФСН № 30 за 2021 год	
2.	<b>Создано 2 аккредитационно-симуляционных центра</b>	10.01.2019	31.12.2019	Литвинов Ю.В., Кузьменко М.П., Демиховский И.В., Калинин А.В., министр здравоохранения края; Корякин К.И., государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края (далее – ГБПОУ СК) «Ставропольский базовый медицинский колледж»; Истошин Н.Г., ГБПОУ СК «Кисловодский	локальные акты ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж», ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» о создании аккредитационно-симуляционных центров	совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинский колледж»		
2.1.1.	Разработка и принятие нормативного правового акта минздрава края о создании аккредитационно-симуляционных центров для аккредитации специалистов среднего профессионального образования на базах ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» и ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» за счет бюджетных ассигнований Ставропольского края	10.01.2019	29.03.2019	Литвинов Ю.В., Кузьменко М.П., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края	нормативный правовой акт минздрава края	куратор проекта
2.1.2.	Утверждение положений об аккредитационно-симуляционных центрах для аккредитации специалистов среднего профессионального образования	01.04.2019	31.05.2019	Корякин К.И., ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»; Истошин Н.Г., ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»	локальные акты ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж», ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж», утверждающие положения об организации деятельности аккредитационно-	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					симуляционных центров	
2.1.3.	Организация деятельности аккредитационно-симуляционных центров для аккредитации специалистов среднего профессионального образования, включающая подготовку помещений, закупку оборудования, подготовку к функционированию	31.03.2019	15.10.2019	Корякин К.И., ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»; Истошин Н.Г., ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»	локальные акты ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж», ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»	куратор проекта
2.1.4.	Открытие 2 аккредитационно-симуляционных центров для аккредитации специалистов среднего профессионального образования на базах ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» и ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» за счет бюджетных ассигнований Ставропольского края	15.10.2019	20.12.2019	Корякин К.И., ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»; Истошин Н.Г., ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»	отчеты ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» и ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.5.	Функционирование 2 аккредитационно-симуляционных центров	20.12.2019	31.12.2021	Корякин К.И., ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»; Истошин Н.Г., ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»	отчеты ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» и ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»	куратор проекта
2.1.	Контрольная точка. Созданы 2 аккредитационно-симуляционных центра на площадках ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж», ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»	-	20.12.2019	Литвинов Ю.В., Кузьменко М.П., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края	отчеты минздрава края в Минздрав России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
3.	<b>Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения до-</b>	10.01.2019	31.12.2024	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края; медицинские организации края;	информационные письма минздрава края в адрес медицинских организаций края, образовательных организаций среднего профессионального образования края.	совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<b>полнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования, составило не менее 32000 чел.</b>			организации среднего профессионального образования края	Медицинские работники повышают уровень квалификации через Портал непрерывного медицинского образования Минздрава России	
3.1.1.	Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг организациями среднего профессионального образования края по повышению квалификации и профессиональной переподготовке в части государственной услуги в 2020 году	01.07.2019	31.12.2019	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., минздрав края	государственное задание, утвержденное минздравом края и размещенное в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	куратор проекта
3.1.2.	Формирование и опубликование заявок на оказание образовательных услуг образовательными организациями, подведомственными Минздраву России, по по-	01.08.2019	01.09.2019	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., минздрав края; медицинские организации края	Опубликованные в электронном виде с использованием автоматизированной системы Министерства	куратор проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	вышению квалификации и профессиональной переподготовке медицинских специалистов медицинских организаций края на 2020 год, в соответствии с потребностью медицинских организаций края, а также в целях реализации мероприятий региональных проектов «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»				здравоохранения Российской Федерации заявки на оказание образовательных услуг образовательными организациями, подведомственными Минздраву России, по повышению квалификации и профессиональной переподготовке на 2020 год	
3.1.3.	Обучение медицинских специалистов по программам дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностью медицинских организаций края, а также в целях реализации мероприятий региональных проектов «Развитие детского	10.01.2019	31.12.2019	руководители медицинских организаций края	отчеты медицинских организаций края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в том числе с помощью регистрации и активного использования системы непрерывного медицинского образования					
3.1.	Контрольная точка. Прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования в 2019 году не менее 800 медицинских специалистов	-	31.12.2019	руководители медицинских организаций края	отчет минздрава края в Минздрав России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
3.2.1.	Мероприятия по информированию медицинских специалистов отрасли здравоохранения Ставропольского края о системе непрерывного медицинского образования	01.01.2019	20.12.2019	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края; медицинские организации края	информационные письма минздрава края в адрес медицинских организаций края, организаций	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					среднего профессионального образования края. Справочная информация на официальном сайте минздрава края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
3.2.2.	Организация работы по наблюдению, контролю и анализу данных о количестве специалистов, вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования	01.01.2019	20.12.2019	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края; медицинские организации края	отчеты медицинских организаций края	куратор проекта
3.2.	Контрольная точка. Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 5900 специалистов в 2019 году	-	20.12.2019	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края; медицинские организации края	сводный отчет минздрава края о количестве активных пользователей края на Портале непрерывного медицинского образования Минздрава России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
3.3.1.	Формирование и утверждение государственных заданий на ока-	01.07.2020	31.12.2020	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н.,	государственное задание, утвержденное минздравом края и	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	зание образовательных услуг организациями среднего профессионального образования края по повышению квалификации и профессиональной переподготовке в части государственной услуги в 2021 году			минздрав края	размещенное в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	
3.3.2.	Формирование и опубликование заявок на оказание образовательных услуг образовательными организациями, подведомственными Минздраву России, по повышению квалификации и профессиональной переподготовке медицинских специалистов медицинских организаций края на 2021 год, в соответствии с потребностью медицинских организаций края, а также в целях реализации мероприятий региональных проектов «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими	01.08.2020	01.09.2020	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., минздрав края; медицинские организации края	Опубликованные в электронном виде с использованием автоматизированной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации заявки на оказание образовательных услуг образовательными организациями, подведомственными Минздраву России, по повышению квалификации и профессиональной переподготовке на 2021 год	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
3.3.3.	Обучение медицинских специалистов по программам дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностью медицинских организаций края, а также в целях реализации мероприятий региональных проектов «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в том числе с помощью регистрации и активного использования системы непрерывного медицинского образования	10.01.2020	31.12.2020	руководители медицинских организаций края	отчеты медицинских организаций края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.3.	Контрольная точка. Прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования в 2020 году не менее 800 медицинских специалистов	-	31.12.2020	руководители медицинских организаций края	отчет минздрава края в Минздрав России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
3.4.1.	Мероприятия по информированию медицинских специалистов отрасли здравоохранения Ставропольского края о системе непрерывного медицинского образования	01.01.2020	20.12.2020	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края; медицинские организации края	информационные письма минздрава края в адрес медицинских организаций края, организаций среднего профессионального образования края. Справочная информация на официальном сайте минздрава края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	куратор проекта
3.4.2.	Организация работы по наблюдению, контролю и анализу данных о количестве специалистов, вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования	01.01.2020	20.12.2020	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав	отчеты медицинских организаций края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				края; медицинские организации края		
3.4.	Контрольная точка. Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 9500 специалистов в 2020 году	-	20.12.2020	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края; медицинские организации края	сводный отчет минздрава края о количестве активных пользователей края на Портале непрерывного медицинского образования Минздрава России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
3.5.1.	Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг организациями среднего профессионального образования края по повышению квалификации и профессиональной переподготовке в части государственной услуги в 2022 году	01.07.2021	31.12.2021	Гавриленко Н.П., Кобзаренко Ю.Н., минздрав края	государственное задание, утвержденное минздравом края и размещенное в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	куратор проекта
3.5.2.	Формирование и опубликование заявок на оказание образовательных услуг образовательными организациями, подведомственными Минздраву России, по по-	01.08.2021	01.09.2021	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., минздрав края; медицинские организации края	Опубликованные в электронном виде с использованием автоматизированной системы Министерства	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	вышению квалификации и профессиональной переподготовке медицинских специалистов медицинских организаций края на 2022 год, в соответствии с потребностью медицинских организаций края, а также в целях реализации мероприятий региональных проектов «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»				здравоохранения Российской Федерации заявки на оказание образовательных услуг образовательными организациями, подведомственными Минздраву России, по повышению квалификации и профессиональной переподготовке на 2022 год	
3.5.3.	Обучение медицинских специалистов по программам дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностью медицинских организаций края, а также в целях реализации мероприятий региональных проектов «Развитие детского	10.01.2021	31.12.2021	руководители медицинских организаций края	отчеты медицинских организаций края	куратор проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в том числе с помощью регистрации и активного использования системы непрерывного медицинского образования					
3.5.	Контрольная точка. Прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования в 2021 году не менее 800 медицинских специалистов	-	31.12.2021	руководители медицинских организаций края	отчет минздрава края в Минздрав России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
3.6.1.	Мероприятия по информированию медицинских специалистов отрасли здравоохранения Ставропольского края о системе непрерывного медицинского образования	01.01.2021	20.12.2021	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края; медицинские организации края	информационные письма минздрава края в адрес медицинских организаций края, организаций	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					среднего профессионального образования края. Справочная информация на официальном сайте минздрава края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
3.6.2.	Организация работы по наблюдению, контролю и анализу данных о количестве специалистов, вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования	01.01.2021	20.12.2021	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края; медицинские организации края	отчеты медицинских организаций края	куратор проекта
3.6.	Контрольная точка. Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 14500 специалистов в 2021 году	-	20.12.2021	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Калинин А.В., минздрав края; медицинские организации края	сводный отчет минздрава края о количестве активных пользователей края на Портале непрерывного медицинского образования Минздрава России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
4.	<b>Не менее 29417 специалистов допущено к профессиональной</b>	10.01.2019	31.12.2024	Литвинов Ю.В., минздрав края;	письма аккредитационных комиссий Мин-	совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<b>деятельности через процедуру аккредитации специалистов</b>			медицинские организации края; аккредитационные комиссии Минздрава России для проведения аккредитации специалистов с высшим медицинским образованием, высшим фармацевтическим образованием, средним профессиональным медицинским образованием, средним профессиональным фармацевтическим образованием в Ставропольском крае (далее – аккредитационные	здрави России в Минздрав края (по согласованию)	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				комиссии Минздрава России) (по согласованию)		
4.1.1.	Формирование предложений по формированию составов аккредитационных комиссий Минздрава России для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование, сформированных из числа представителей минздрава края, медицинских организаций края, фармацевтических организаций, профессиональных союзов специалистов с высшим образованием, профессиональных союзов специалистов со средним профессиональным образованием	10.01.2019	01.06.2019	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В.; Грицаенко О.В., минздрав края; Корякин К.И., ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»; медицинские организации края	письма минздрава края в медицинские организации края, фармацевтические организации, профессиональные союзы специалистов с высшим образованием, профессиональные союзов специалистов со средним профессиональным образованием	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.	Контрольная точка. Направлены в Минздрав России предложения по формированию составов аккредитационных комиссий Минздрава России для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование	-	01.06.2019	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края	письма минздрава края в адрес Минздрава России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
4.2.1.	Обеспечение подготовки обучающихся в организациях среднего профессионального образования края по программам среднего профессионального образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих приобрести практические навыки	10.01.2019	31.12.2019	организации среднего профессионального образования края	отчеты образовательных организаций среднего профессионального образования края	куратор проекта
4.2.2.	Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и	01.01.2019	31.12.2019	Кузьменко М.П., Козлова Н.А.,	договор о практической подготовке. Обеспечение практикоориентированности	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в клинических базах медицинских организаций края в крае по месту расположения организаций высшего образования, среднего профессионального образования			министерство здравоохранения Ставропольского края; медицинские организации края; организации высшего образования, расположенные на территории края (по согласованию)	медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских кадров	
4.2.3.	Развитие системы производственной практики студентов организаций высшего образования, организаций среднего профессионального образования, направленной на повышение эффективности освоения обучающимися практических навыков	01.01.2019	01.12.2019	Кузьменко М.П., Козлова Н.А., министерство здравоохранения Ставропольского края; медицинские организации края; организации высшего образования, распо-	договор о проведении производственной практики. Увеличение числа соглашений с работодателями (медицинскими организациями) о проведении на их базе производственной практики студентов организаций высшего образования, организаций среднего	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				женные на территории края (по согласованию);	профессионального образования	
4.2.4.	Сбор и анализ информации о количестве аккредитованных специалистов со средним профессиональным образованием в Ставропольском крае	10.01.2019	15.08.2019	Демиховский И.В.; Грицаенко О.В., минздрав края; Корякин К.И., ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»	письма аккредитационных комиссий Минздрава России (по согласованию)	куратор проекта
4.2.	Контрольная точка. Увеличена численность выпускников организаций среднего профессионального образования, расположенных на территории Ставропольского края, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов, до 93 %	-	15.08.2019	руководители организаций среднего профессионального образования края; руководители организаций среднего профессионального образования, расположенных	письма организаций среднего профессионального образования края, организаций среднего профессионального образования, расположенных на территории края (по согласованию)	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				на территории края (по согласованию)		
4.3.1.	Формирование предложений по формированию составов аккредитационных комиссий Минздрава России для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование, сформированных из числа представителей минздрава края, медицинских организаций края, фармацевтических организаций, профессиональных союзов специалистов с высшим образованием, профессиональных союзов специалистов со средним профессиональным образованием	10.01.2020	01.06.2020	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В.; Грицаенко О.В., Минздрав края; Корякин К.И., ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»; медицинские организации края	письма минздрава края в медицинские организации края, фармацевтические организации, профессиональные союзы специалистов с высшим образованием, профессиональные союзов специалистов со средним профессиональным образованием	куратор проекта
4.3.	Контрольная точка. Направлены в Минздрав России предложения по формированию	-	01.06.2020	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко	письма минздрава края в адрес Минздрава России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	составов аккредитационных комиссий Минздрава России для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование			О.В., минздрав края		
4.4.1.	Обеспечение подготовки обучающихся в организациях среднего профессионального образования края по программам среднего профессионального образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих приобрести практические навыки	10.01.2020	31.12.2020	организации среднего профессионального образования края	отчеты образовательных организаций среднего профессионального образования края	куратор проекта
4.4.2.	Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, в обла-	01.01.2020	31.12.2020	Кузьменко М.П., Козлова Н.А., министерство здравоохранения Ставрополь-	Договор о практической подготовке. Обеспечение практикоориентированности медицинского образования, интеграции системы медицинского	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сти образования «Здравоохранение и медицинские науки» в кли- нических базах медицинских ор- ганизаций края в крае по месту расположения ор- ганизаций высшего образования, среднего профессионального об- разования			ского края; ме- дицинские орга- низации края; организации высшего образо- вания, распо- ложенные на тер- ритории края (по согласо- ванию);	образования с практи- ческим здравоохране- нием. Совершенство- вание качества подго- товки медицинских специалистов	
4.4.3.	Развитие системы производ- ственной практики студентов ор- ганизаций высшего образования, организаций среднего професси- онального образования, направ- ленной на повышение эффектив- ности освоения обучающимися практических навыков	01.01.2020	01.12.2020	Кузьменко М.П., Козлова Н.А., министерство здравоохране- ния Ставрополь- ского края; ме- дицинские орга- низации края; организации высшего образо- вания, распо- ложенные на тер- ритории края (по согласо- ванию);	Договор о проведении производственной практики. Увеличение числа со- глашений с работода- телями (медицин- скими организациями) о проведении на их базе производствен- ной практики	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.4.4.	Сбор и анализ информации о количестве аккредитованных специалистов со средним профессиональным образованием в Ставропольском крае	10.01.2020	15.08.2020	Демиховский И.В.; Грицаенко О.В., минздрав края; Корякин К.И., ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»	письма аккредитационных комиссий Минздрава России (по согласованию)	куратор проекта
4.4.	Контрольная точка. Увеличена численность выпускников организаций среднего профессионального образования, расположенных на территории Ставропольского края, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов, до 93,5 %	-	15.08.2020	организации среднего профессионального образования, расположенные на территории края (по согласованию)	письма организации среднего профессионального образования, расположенные на территории края (по согласованию)	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
4.5.1.	Формирование предложений по формированию составов аккредитационных комиссий Минздрава России для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицин-	10.01.2021	01.06.2021	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В.; Грицаенко О.В., минздрав края; Корякин К.И., ГБПОУ СК	письма минздрава края в медицинские организации края, фармацевтические организации, профессиональные союзы специалистов с высшим об-	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование, сформированных из числа представителей минздрава края, медицинских организаций края, фармацевтических организаций, профессиональных союзов специалистов с высшим образованием, профессиональных союзов специалистов со средним профессиональным образованием			«Ставропольский базовый медицинский колледж»; медицинские организации края	разованием, профессиональные союзов специалистов со средним профессиональным образованием	
4.5.	Контрольная точка. Направлены в Минздрав России предложения по формированию составов аккредитационных комиссий Минздрава России для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование	-	01.06.2021	Литвинов Ю.В., Демиховский И.В., Грицаенко О.В., минздрав края	письма минздрава края в адрес Минздрава России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.6.1.	Обеспечение подготовки обучающихся в организациях среднего профессионального образования края по программам среднего профессионального образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих приобрести практические навыки	10.01.2021	31.12.2021	организации среднего профессионального образования края	отчеты образовательных организаций среднего профессионального образования края	куратор проекта
4.6.2.	Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в клинических базах медицинских организаций края в крае по месту расположения организаций высшего образования, среднего профессионального образования	01.01.2021	31.12.2021	Кузьменко М.П., Козлова Н.А., министерство здравоохранения Ставропольского края; медицинские организации края; организации высшего образования, расположенные на территории края (по согласованию);	Договор о практической подготовке. Обеспечение практикоориентированности медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.6.3.	Развитие системы производственной практики студентов организаций высшего образования, организаций среднего профессионального образования, направленной на повышение эффективности освоения обучающимися практических навыков	01.01.2021	01.12.2021	Кузьменко М.П., Козлова Н.А., министерство здравоохранения Ставропольского края; медицинские организации края; организации высшего образования, расположенные на территории края (по согласованию);	Договор о проведении производственной практики. Увеличение числа соглашений с работодателями (медицинскими организациями) о проведении на их базе производственной практики	куратор проекта
4.6.4.	Сбор и анализ информации о количестве аккредитованных специалистов со средним профессиональным образованием в Ставропольском крае	10.01.2021	15.08.2021	Демиховский И.В.; Грицаенко О.В., минздрав края; Корякин К.И., ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»	письма аккредитационных комиссий Минздрава России (по согласованию)	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.6.	Контрольная точка. Увеличена численность выпускников организаций среднего профессионального образования, расположенных на территории Ставропольского края, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов, до 94 %	-	15.08.2021	организации среднего профессионального образования, расположенные на территории края (по согласованию)	письма организации среднего профессионального образования, расположенные на территории края (по согласованию)	проектный комитет «Развитие социальной сферы»
4.7.1.	Заполнение оперативного мониторинга проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование	10.01.2021	ежегодно до 20.08.2021	аккредитационные комиссии Минздрава России (по согласованию)	отчеты аккредитационных комиссий Минздрава России (по согласованию) в Минздрав России	куратор проекта
4.7.	В рамках процедуры аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 8247 специалистов в 2021 году	-	31.12.2021	Литвинов Ю.В., минздрав края; аккредитационные комиссии Минздрава России (по согласованию)	сводный отчет минздрава края на основании информации аккредитационных комиссий Минздрава России (по согласованию) в Минздрав России	проектный комитет «Развитие социальной сферы»

## Приложение 2

к паспорту регионального проекта  
«Обеспечение медицинских организаций  
системы здравоохранения квалифициро-  
ванными кадрами»

МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные показатели	Дополнительная информация
<b>Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях (чел.)</b>							
1.	Число врачей, работающих в медицинских организациях края (физических лиц)	по состоянию на 31.12.2017 число врачей, работающих в государственных медицинских организациях края 9142	форма федерального статистического наблюдения № 30, т. 1100, гр. 9, стр. 1	министерство здравоохранения Ставропольского края	информация предоставляется в целом по Ставропольскому краю	показатель предоставляется ежегодно до 25.03.2024	форма показателя - абсолютный
<b>Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях (чел.)</b>							
2.	Число средних медицинских работников, работающих в медицинских организациях края (физических лиц)	по состоянию на 31.12.2017 число средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях края 21479	форма федерального статистического наблюдения № 30, т. 1100, гр. 9, стр. 1	министерство здравоохранения Ставропольского края	информация предоставляется в целом по Ставропольскому краю	ежегодно до 25.03.2024	форма показателя - абсолютный