

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ставропольский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кувалдина Ирина Владимировна, заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Руководитель регионального проекта	Мажаров Виктор Николаевич, министр здравоохранения Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Кузьменко Маргарита Павловна, Заместитель министра		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"		

2. Цель и показатели регионального проекта

К 2024 году снизить смертность населения Ставропольского края от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения Ставропольского края (Ставропольский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.8	Смертность населения Ставропольского края от болезней системы кровообращения на 100 тысяч населения Ставропольского края, ЧЕЛ	Дополнительный показатель	601,0000	31.12.2017	583,7000	555,6000	527,4000	499,3000	471,1000	450,0000
Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения										
1.1	Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения Ставропольского края, ЧЕЛ	Основной показатель	44,1000	31.12.2017	40,9000	39,4000	37,9000	36,4000	34,9000	33,8000
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения										
1.2	Смертность населения Ставропольского края от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения Ставропольского края, ЧЕЛ	Основной показатель	97,9000	31.12.2017	90,8000	87,4000	84,1000	80,8000	77,5000	75,0000
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %										
1.3	Больничная летальность от инфаркта миокарда, ПРОЦ	Основной показатель	12,8000	31.12.2017	11,7000	11,0000	10,2000	9,5000	8,7000	8,0000
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %										
1.4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, ПРОЦ	Основной показатель	18,8000	31.12.2017	17,6000	16,9000	16,2000	15,5000	14,7000	14,0000
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, ПРОЦ	Основной показатель	12,8000	31.12.2017	25,0000	32,0000	39,0000	46,0000	53,0000	60,0000
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.										
1.6	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, ТЫС ЕД	Основной показатель	1,8270	31.12.2017	3,5680	4,5680	5,5670	6,5660	7,5650	8,5640
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %										
1.7	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, ПРОЦ	Основной показатель	32,6000	31.12.2017	43,0000	53,4000	63,8000	74,2000	84,6000	95,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</p> <p>Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019</p>		

1	2	3	4
1.1	<p>Разработана, утверждена и реализуется программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае</p> <p>на 01.07.2019 - 1 ЕД</p>	01.07.2019	<p>Программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае" предусматривает реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Ставропольском крае</p> <p>на 31.12.2019 - 2 ЕД на 31.12.2020 - 2 ЕД на 31.12.2021 - 2 ЕД на 31.12.2022 - 3 ЕД на 31.12.2023 - 2 ЕД на 31.12.2024 - 5 ЕД на 31.12.2024 - 8 ЕД</p>	31.12.2024	<p>В 2019 году планируется дооснащение/переоснащение одного регионального сосудистого центра и 1 из 7 первичного сосудистого отделения; в 2020 году продолжено дооснащение/переоснащение 1 регионального сосудистого центра и дооснащено/переоснащено 1 первичное сосудистое отделение из 7 отделений; в 2021 году дооснащено/переоснащено 2 первичных сосудистых отделения из 7 отделений; в 2022 году продолжено дооснащение/переоснащение регионального сосудистого центра и 1 первичного сосудистого отделения, дооснащено/переоснащено 1 первичное сосудистое отделение из 7 отделений; в 2023 году продолжено дооснащение/переоснащение 1 первичного сосудистого отделения, дооснащено/переоснащено 1 первичное сосудистое отделение из 7 отделений; в 2024 году продолжено дооснащение/переоснащение 2 первичных сосудистых отделений, дооснащено/переоснащено 3 первичных сосудистых отделения из 7 отделений</p>

1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>К концу 2024 года переоснащены 1 региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации</p> <p>на 31.12.2024 - 8 ЕД</p>	31.12.2024	<p>В 2024 году завершено дооснащение/переоснащение регионального сосудистого центра в ГБУЗ СК "Ставропольская краевая клиническая больница" и 7 первичных сосудистых отделений в ГБУЗ СК "Петровская районная больница", ГБУЗ СК "Городская клиническая больница № 3" города Ставрополя, ГБУЗ СК "Городская клиническая больница" города Пятигорска, ГБУЗ СК "Городская больница" города Невинномысска, ГБУЗ СК "Кисловодская городская больница", ГБУЗ СК "Ессентукская городская клиническая больница", ГБУЗ СК "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1"</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	310,12	353,74	275,41	0,00	0,00	0,00	939,27
	бюджет субъекта Российской Федерации	310,12	353,74	275,41	0,00	0,00	0,00	939,27
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	3,16	3,16	3,18	3,17	3,10	3,20	18,97

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Мажаров В. Н.	министр здравоохранения Ставропольского края	Кувалдина Ирина Владимировна	15
2	Администратор регионального проекта	Кузьменко М. П.	Заместитель министра	Мажаров Виктор Николаевич	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Мажаров В. Н.	министр здравоохранения Ставропольского края	Кувалдина Ирина Владимировна	15
4	Администратор	Кузьменко М. П.	Заместитель министра	Мажаров Виктор Николаевич	20
Разработана, утверждена и реализуется программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьменко М. П.	Заместитель министра	Мажаров В. Н.	20
6	Участник регионального проекта	Рубанова Н. А.	Главный специалист отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Ставропольского края	Кузьменко М. П.	10
7	Участник регионального проекта	Латышева И. Н.	И.о. директора государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»		10
Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Ставропольском крае					

1	2	3	4	5	6
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьменко М. П.	Заместитель министра	Мажаров В. Н.	20
9	Участник регионального проекта	Муравьев К. А.	Главный врач ГБУЗ СК "Городская клиническая больница №3" г. Ставрополя	Кузьменко М. П.	15
10	Участник регионального проекта	Попов А. П.	Главный врач	Мажаров В. Н.	15
11	Участник регионального проекта	Мухачев Е. М.	Начальник отдела материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Ставропольского края	Литвинов Ю. В.	10
12	Участник регионального проекта	Беляйкин В. А.		Мажаров В. Н.	15
13	Участник регионального проекта	Лифенко Р. А.	Главный врач ГБУЗ СК "Городская клиническая больница" г. Пятигорска	Кузьменко М. П.	15
14	Участник регионального проекта	Можейко Р. А.	Главный врач ГБУЗ СК "Ставропольская краевая клиническая больница"	Кузьменко М. П.	15
15	Участник регионального проекта	Катанов Д. Г.		Мажаров В. Н.	15
16	Участник регионального проекта	Егоров С. Г.	Главный врач ГБУЗ СК "Кисловодская городская больница"	Кузьменко М. П.	15

К концу 2024 года переоснащены 1 региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьменко М. П.	Заместитель министра	Мажаров В. Н.	20
18	Участник регионального проекта	Муравьев К. А.	Главный врач ГБУЗ СК "Городская клиническая больница №3" г. Ставрополя	Кузьменко М. П.	15

1	2	3	4	5	6
19	Участник регионального проекта	Егоров С. Г.	Главный врач ГБУЗ СК "Кисловодская городская больница"	Кузьменко М. П.	15
20	Участник регионального проекта	Можейко Р. А.	Главный врач ГБУЗ СК "Ставропольская краевая клиническая больница"	Кузьменко М. П.	15
21	Участник регионального проекта	Попов А. П.	Главный врач	Мажаров В. Н.	15
22	Участник регионального проекта	Мухачев Е. М.	Начальник отдела материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Ставропольского края	Литвинов Ю. В.	10
23	Участник регионального проекта	Лифенко Р. А.	Главный врач ГБУЗ СК "Городская клиническая больница" г. Пятигорска	Кузьменко М. П.	15
24	Участник регионального проекта	Беляйкин В. А.		Мажаров В. Н.	15
,	Участник регионального проекта	Катанов Д. Г.		Мажаров В. Н.	15

6. Дополнительная информация

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Ставропольском крае направлен на снижение смертности населения Ставропольского края от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения Ставропольского края в 2024 году, а также снижения больничной летальности от инфаркта миокарда с 12,8 процента в 2017 году до 8,0 процента в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 18,8 процента в 2017 году до 14,0 процента в 2024 году, увеличение доли охвата больных с острым коронарным синдромом рентгенэндоваскулярными вмешательствами до 60,0 процента в 2024 году

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработана, утверждена и реализуется программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае	-	01.07.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае" предусматривает реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.	-
1.1	КТ: Разработаны требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Прочий тип документа	

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Разработка требований к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.01.2019	01.03.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Прочий тип документа Требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	РНП
1.2	КТ: Разработаны 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.05.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
1.2.1	Разработка 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.03.2019	01.05.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Прочий тип документа Проекты региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	РНП
1.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
1.3.1	Согласование проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями с заинтересованными органами и организациями субъекта Российской Федерации	01.05.2019	01.07.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет	РНП
1.4	КТ: Акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
1.4.1	Принятие актов субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.05.2019	01.07.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра		РНП
1.5	КТ: Опубликованы акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
1.5.1	Опубликование актов субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.05.2019	01.07.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет	РНП

1	2	3	4	5	6	7
2	<p>Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Ставропольском крае</p>	-	31.12.2024	Кузьменко М. П., Заместитель министра	<p>В 2019 году планируется дооснащение/переоснащение одного регионального сосудистого центра и 1 из 7 первичного сосудистого отделения; в 2020 году продолжено дооснащение/переоснащение 1 регионального сосудистого центра и дооснащено/переоснащено 1 первичное сосудистое отделение из 7 отделений; в 2021 году дооснащено/переоснащено 2 первичных сосудистых отделения из 7 отделений; в 2022 году продолжено дооснащение/переоснащение регионального сосудистого центра и 1 первичного сосудистого отделения, дооснащено/переоснащено 1 первичное сосудистое отделение из 7 отделений; в 2023 году продолжено дооснащение/переоснащение 1 первичного сосудистого отделения, дооснащено/переоснащено 1 первичное сосудистое отделение из 7 отделений; в 2024 году продолжено дооснащение/переоснащение 2 первичных сосудистых отделений, дооснащено/переоснащено 3 первичных сосудистых отделения из 7 отделений</p>	-

1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
2.3.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2019	01.07.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на	РНП

1	2	3	4	5	6	7
					переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
2.4	КТ: Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет	
2.4.1	Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2019	01.02.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет	РНП
2.5	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
2.5.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных	01.07.2019	01.10.2019	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	РНП

1	2	3	4	5	6	7
	сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием				Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
2.6	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2020	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Определено не менее 30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2020	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет субъектов Российской Федерации	
2.8.1	Определение не менее 30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2020	01.02.2020	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
2.9	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2020	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	

1	2	3	4	5	6	7
					Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
2.9.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2020	01.07.2020	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
2.10	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2020	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
2.10.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2020	01.10.2020	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на	РНП

1	2	3	4	5	6	7
					переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
2.11	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
2.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
2.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2021	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет субъектов Российской Федерации	
2.13. 1	Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2021	01.02.2021	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
2.14	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2021	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	

1	2	3	4	5	6	7
					Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
2.14.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2021	01.07.2021	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
2.15	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2021	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	

1	2	3	4	5	6	7
2.15. 1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2021	01.10.2021	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
2.16	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2022	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
2.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
2.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.18	КТ: Определено не менее 35 региональных сосудистых центров и не менее 100 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2022	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет субъектов Российской Федерации	
2.18. 1	Определение не менее 35 региональных сосудистых центров и не менее 100 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2022	01.02.2022	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

1	2	3	4	5	6	7
2.19	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2022	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет : субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
2.19.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2022	01.07.2022	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
2.20	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2022	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет : субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	

1	2	3	4	5	6	7
					Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
2.20.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2022	01.10.2022	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
2.21	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
2.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.22	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
2.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.23	КТ: Определено не менее 10 региональных сосудистых центров и не менее 50 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2023	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации	

1	2	3	4	5	6	7
2.23. 1	Определение не менее 10 региональных сосудистых центров и не менее 50 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2023	01.02.2023	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
2.24	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2023	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
2.24. 1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2023	01.10.2023	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
2.25	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2023	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	

1	2	3	4	5	6	7
					Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
2.25.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2023	01.07.2023	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
2.26	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
2.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.27	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
2.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.28	КТ: Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 90 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2024	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет субъектов Российской Федерации	

1	2	3	4	5	6	7
2.28. 1	Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 90 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2024	01.02.2024	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
2.29	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2024	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет	
2.29. 1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2024	01.07.2024	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
2.30	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2024	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет	
2.30. 1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2024	01.10.2024	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на	РНП

1	2	3	4	5	6	7
					переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
2.31	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Кузьменко М.П., Заместитель министра		
2.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.32	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Кузьменко М. П., Заместитель министра		
2.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	К концу 2024 года переоснащены 1 региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	31.12.2024	Кузьменко М. П., Заместитель министра	В 2024 году завершено дооснащение/переоснащение регионального сосудистого центра в ГБУЗ СК "Ставропольская краевая клиническая больница" и 7 первичных сосудистых отделений в ГБУЗ СК "Петровская районная больница", ГБУЗ СК "Городская клиническая больница № 3" города Ставрополя, ГБУЗ СК "Городская клиническая больница" города Пятигорска, ГБУЗ СК "Городская больница" города Невинномысска, ГБУЗ СК "Кисловодская городская больница", ГБУЗ СК "Ессентукская	-

1	2	3	4	5	6	7
					городская клиническая больница", ГБУЗ СК "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1"	
3.1	КТ: Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации	-	31.12.2024	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет	
3.1.1	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024	Кузьменко М. П., Заместитель министра	Отчет	РНП